ATA DE REUNIÃO 02 – PROJETO INTEGRADOR III

Projeto: Projeto Integrador III – Análise de Dados I
Empresa parceira: Visior
Assunto: Organização do projeto – criação do repositório no GitHub
Data: 30/08/2026
Horário de início: 17h12
Horário de término: 18h13
Local/Plataforma: GitHub (atividade on-line)

1 PARTICIPANTES

– Sabrina Carneiro Rodrigues

– **Representante(s) da empresa:** Não se aplica (organização interna do projeto).

2 OBJETIVO DA REUNIÃO

Organizar os arquivos do projeto em um repositório no GitHub, com *README*, conforme orienta o Manual do Projeto Integrador III, que prevê o uso do GitHub para acompanhar o desenvolvimento do trabalho.

3 PAUTA

– Criação do repositório do projeto no GitHub.

– Organização dos documentos de referência da disciplina.

4 ASSUNTOS DISCUTIDOS

– **17h12 – criação do repositório:** Sabrina criou o repositório Analise-de-Dados--Projeto-Integrador-III, com o arquivo *README* (descrição do projeto) e a licença de uso. O repositório está disponível em: https://github.com/szbibi21/Analise-de-Dados--Projeto-Integrador-III.

– **18h13 – organização dos arquivos:** foram enviados ao repositório o Manual do Projeto Integrador III, a apresentação da disciplina, o modelo de texto do relatório, os logotipos institucionais e da Visior e imagens de apoio ao projeto.

5 DECISÕES TOMADAS

– Utilizar o repositório no GitHub para reunir os arquivos do projeto ao longo do semestre.

6 TAREFAS E RESPONSÁVEIS

Tarefa	Responsável
Manter o repositório atualizado com os arquivos do projeto.	Sabrina Carneiro Rodrigues

7 PRÓXIMOS PASSOS

– Confirmar a empresa parceira e preparar a apresentação da proposta.

– Organizar o planejamento das etapas do projeto no Notion.

8 OBSERVAÇÕES

– Ata elaborada em 07/11/2026 a partir do histórico de envios (*commits*) do repositório no GitHub e das datas de criação das páginas no Notion.

– O planejamento no Notion foi estruturado depois: a base de etapas foi criada em 14/09/2026 e as etapas 2 a 12, em 05/10/2026 (Anexo D). O quadro no Trello foi criado em 28/10/2026.

Encerramento: 18h13.

Responsável pelo registro: Sabrina Carneiro Rodrigues

Data do registro: 07/11/2026

9 REGISTROS

Quadro B.1 – Histórico de envios ao repositório no GitHub (30/08/2026)

Data e hora	Envio (*commit*) e conteúdo
30/08/2026, 17h12	"Initial *commit*": criação do repositório com *README* e licença.
30/08/2026, 18h13	"Add files via *upload*": Manual do PI3, apresentação da disciplina, modelo do relatório, logotipos e imagens de apoio.

Fonte: Elaborado pelas autoras com base no histórico do repositório (https://github.com/szbibi21/Analise-de-Dados--Projeto-Integrador-III), 2026.